

「第2回 いせはら芸術花火大会」事業評価シート

段階	評価項目
準備段階	<p>1. 協働が開始された段階はいつからか <input type="checkbox"/>企画の段階から <input type="checkbox"/>実施段階から <input checked="" type="checkbox"/>その他（実行委員会からの提案書提出以前、企画の段階から市との協働が行われた。）</p> <p>2. 協働の呼びかけはどちらからか <input checked="" type="checkbox"/>市民活動団体 <input type="checkbox"/>市 <input type="checkbox"/>その他（ ）</p> <p>3. 協働で行う意義は明確だったか <input checked="" type="checkbox"/>はい <input type="checkbox"/>いいえ 意義〔市民と行政が協働することにより、市民のみでは取得困難な各種許認可（国・県等）の円滑化を図り、また、市民中心の実行委員会と行政の一体感が生まれ、まちの活性化につなげることの意義を共有した。〕</p> <p>4. 事業の目的は明確だったか <input checked="" type="checkbox"/>はい <input type="checkbox"/>いいえ 目的〔伊勢原の自然あふれる景観に映える芸術花火の美しさで、人々に喜びと感動を与え、我がまち伊勢原の知名度を高め、全国から注目される「いせはら芸術花火大会」が実施を目的とすることを共有した。〕</p> <p>5. 事業の目標（何がどのような状態になることを意図しているか）は明確だったか <input checked="" type="checkbox"/>はい <input type="checkbox"/>いいえ 目標〔市民ボランティアなど、多くの伊勢原市民が関わって事業を実施することができ、まちの活性化につながった。〕</p> <p>6. 相互理解は十分だったか <input checked="" type="checkbox"/>はい <input type="checkbox"/>いいえ 理由〔事業実施に市が積極的に関わるとともに、市職員の多くがボランティア参加して大会を盛り上げることができた。〕</p>
実施段階	<p>7. 協定書作成にあたって十分協議したか <input type="checkbox"/>はい <input checked="" type="checkbox"/>いいえ 理由〔協働事業開催が決定した段階で、委員会において、すでに概ね事業は決定しており、協定書作成にあたって協議が十分だったとは言えない。〕</p> <p>8. 事業運営上の役割分担は適切だったか <input checked="" type="checkbox"/>はい <input type="checkbox"/>いいえ 理由〔協働事業開催が決定した段階で、委員会において、すでに事業の詳細は決定していたが、役割分担にあたっては、市としてできる範囲の内容を協働した。〕</p> <p>9. 進捗状況や情報を共有できたか <input type="checkbox"/>はい <input checked="" type="checkbox"/>いいえ 理由〔事業実施にあたっては実行委員会主導で動いており、すべての情報を共有するところまではできていない。〕</p> <p>10. 実施プロセスの記録は残せたか <input checked="" type="checkbox"/>はい <input type="checkbox"/>いいえ 理由〔実行委員会において実施プロセスの記録を保存している。〕</p>

	<p>11. 互いの特性を活かすことができたか</p> <p>■はい □いいえ</p> <p>理由〔実行委員会主導で大会は実施されたが、お互いの役割を確認しながら事業を実施できた。〕</p>
<p>終了後の段階</p>	<p>12. 事業内容の報告を作り、公開できたか</p> <p>■はい □いいえ</p> <p>理由〔事業完了報告書を作成し、ホームページで公開している。〕</p> <p>13. 目的・目標は達成できたか</p> <p>■はい □いいえ</p> <p>理由〔伊勢原の自然あふれる景観に映える芸術花火の美しさで、人々に喜びと感動を与え、我がまち伊勢原の知名度を高め、全国から注目される「いせはら芸術花火大会」が実施できた。〕</p> <p>14. 今後の課題と改善策を話し合ったか</p> <p>□はい ■いいえ</p> <p>理由〔実行委員会として今後の課題や改善策を検討しているが、次回の事業実施は未定なため、現在は市との細かい話合いがされていない。〕</p> <p>15. 総合的に見て事業に対する満足度は</p> <p>【 5 (4) 3 2 1 】</p> <p>理由〔多くの市民の方々に御協力をいただき、「第2回 いせはら芸術花火大会」を開催し、たくさんの方々に喜びと感動を与え、我がまち伊勢原の知名度を高めるという当初の目的を達成することができた。〕</p>
	<p>「第2回 いせはら芸術花火大会」は、雨天により4/14から4/15に延期して開催した。</p>

※この事業評価シートは、いせはら芸術花火実行委員会と伊勢原市とが共同で作成しました。